

CALENDARIO DE ACCIONES 2023

ENERO

LANDING de campaña

EMBAJADORES de campaña 2023

Dossier de campaña (Con patrocinadores y Asociaciones)

Programación de acciones

FEBRERO

1

- **NOTA DE PRENSA** lanzamiento

- **Acciones de continuidad**

MARZO

2

2.1. "A PIE DE OBRA" Día de la Mujer - 8 de marzo

4.1. "EVENTOS PRESENCIALES"
Rebuild (Marzo)

ABRIL

3

3. "CAMPAÑA DE BANNERS"

MAYO

4

4.2. "EVENTOS PRESENCIALES"

Aúna Partner Days 1

4.3. "EVENTOS PRESENCIALES"

Expobiomasa

JUNIO

5

2.2. "A PIE DE OBRA"

Tema por definir

4.4. "EVENTOS PRESENCIALES"

Aúna Partner Days 2

JULIO

6

6. BOLETÍN ESPECIAL
#COMUNIDADINSTALADOR

4.5. "EVENTOS PRESENCIALES"

Congreso FENIE

AGOSTO

Mes de cierre de temas
"pendientes".

INFORME preliminar

SEPTIEMBRE

7

2.3. "A PIE DE OBRA"

Tema por definir

4.6. "EVENTOS PRESENCIALES"

Aúna Partner Days 3

OCTUBRE

8

"OBSERVATORIO DEL INSTALADOR" - Presentación del informe

4.7. "EVENTOS PRESENCIALES"

Congreso Conaif

NOVIEMBRE

9

4.8. "EVENTOS PRESENCIALES"

Feria C&R

DICIEMBRE

10

NOTA DE PRENSA de cierre

INFORME de campaña